REFERAT

Intervenante Mme Barbara Egger-Jenzer, présidente du Conseil-exécutif
Théme Conférence de presse sur le tunnel de Moutier: état des travaux
Date Lundi 4 avril 2005; 10 h 00

Lieu Moutier, pavillon d’information de I'A16

- le texte parlé fait foi -

Mesdames, Messieurs,

Au cours des derniers mois, nous avons examiné le Graitery sous toutes ses coutures. Mal-
heureusement, les sondages supplémentaires ont confirmé nos craintes : les conditions géo-
logiques sont extrémement difficiles. De tous les tunnels construits par le canton de Berne,
celui de Moutier est sans doute celui qui nous donne le plus de fil a retordre.

Les difficultés rencontrées ici ne font certes pas exception. Les études géologigques ne sont
pas en mesure de nous donner une image a cent pour cent fidéle du sous-sol. Pourtant, une
chose est claire pour tous les partenaires du projet : les connaissances actuelles auraient eu
une influence décisive sur la planification et sur les co(ts des travaux du tunnel de Moutier.

Malgré cette situation inconfortable, nous devons résoudre les problemes qui se posent a
nous. C’est ce que nous allons faire, sur la base des connaissances actuelles. Le sous-sol a
maintenant fait I'objet d’études approfondies, et nous connaissons les risques.

Cette route a grand débit, nous devons et nous voulons la construire. Ce fait est incontesté,
car 'A16 n’est pas un simple projet parmi d’autres. La route nationale A16 Transjurane touche
une région politiquement et historiguement essentielle pour le nord de la Suisse. Elle repré-
sente le franchissement d’'une barriére géographique entre le territoire du canton du Jura et
celui du canton de Berne. Cette route nationale, qui est aussi route européenne, créera un
nouveau lien entre le sud et le nord de la Suisse. Et aussi un raccordement entre la Suisse et
la France.

Walter Dinkel, le chef de I'Office des ponts et chaussées du canton de Berne, vous fournira un
bref apercu de la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui. Ensuite, Jean-Pierre Zircher
et Alain Koenig aborderont plus en détail les travaux déja terminés et les travaux qui sont ac-
tuellement en cours. Les intervenants, ainsi que le responsable de région pour le canton de
Berne a I'Office fédéral des routes, Hans-Jérg Schlegel, répondront volontiers a vos questions
a la fin de la présentation.

Je passe maintenant la parole a Walter Dinkel.
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Conclusion

Comme vous avez pu le constater, nous avons a faire a un terrain extrémement difficile. Les
travaux sont a I'image de la complexité de la situation. Sur la base des connaissances actuel-
les, nous devons malheureusement compter avec des colts supplémentaires importants. Ces
colts, dus aux conditions géologiques, se situeront tres probablement dans la limite supé-
rieure, et méme peut-étre au-dela.

Le tunnelier a rencontré un probléme géologique relativement tdt. Aujourd’hui, nous pouvons
considérer cela comme positif. Si cet incident n'avait pas eu lieu a cet endroit, nous n’aurions
reconnu les difficultés géologiques que bien plus tard, peut-étre méme trop tard. Aujourd’hui, il
n'est heureusement pas trop tard pour évaluer clairement les risques de ce projet de cons-
truction. Car nous maintenons notre objectif. A savoir : construire la Transjurane A16 aussi
rapidement et de maniére aussi économique que possible.

Nous ferons tout pour que les travaux du contournement de Moutier avancent rapidement.

Les intervenants, Hans-Jorg Schlegel de TOFROU et moi-méme, répondons maintenant vo-
lontiers a vos questions. Nous aimerions ensuite vous inviter & une visite des lieux.
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