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Rapport 2004, réalisation 1 tube + 1 tube

04.04.2005

Actualisation des conclusions présentées en 1999

Difficultés de construire un tunnel à trafic bidirectionnel en 
respectant les normes en vigueur

Surcoûts de la réalisation ultérieure du second tube élevés (40 à
60 mio. de frs supplémentaires)

Economies faibles en regard des désavantages. Proposition du 
canton de renoncer à une réalisation par étape.
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Buts : - vérification de l étendue des zones perturbées et détection d éventuelles zones à 
roches tendres. Comparaison avec la qualité des roches du tube amont,

- saisie des données importantes pour le choix de la méthode d exécution du projet 
modifié, en particulier du tube amont.
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Travaux au portail Nord

Importants pour respecter le calendrier et le programme des travaux.

04.04.2005
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Désignation d un expert spécialisé
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Répartition des risques

Risques liés à la
méthode d excavation

Risques inhérents
à la géologie

Références aux normes SIA

Conclusions attendues en mai 2005
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Sondages complémentaires dans les zones présentant des roches peu résistantes.
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Décision OFROU tunnel à 4 pistes (09.11.2004)

04.04.2005

Mandat donné au canton de réaliser les deux tubes sans échelonner les travaux (sont 
pris en compte les conditions contraignantes et les coûts supplémentaires).

Décision de réaliser le tube amont sans recours au tunnelier

Décision prise sur la base : - des résultats de la reconnaissance sismique et 
des sondages complémentaires,

- des discussions entre le consortium 
d entreprises et le M.O., qui ne veulent pas 
prendre de risques supplémentaires.

Décision a des répercussions sur : - les plans du projet modifié,

- la série de prix et les conditions particulières à
remplir.
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Projet modifié, nouvelle série de prix au consortium

04.04.2005

Remise à l entreprise de la série de prix et des plans du projet modifié

Série de prix avec changement des quantités et nouvelles positions,

Conditions particulières adaptées à la situation actuelle

Profil géologique adapté aux dernières reconnaissances

Rentrée nouvelle offre

Remise au Maître de l ouvrage de l offre complémentaire pour le projet
modifié (7 mars 2005)

Vérification des prix

Vérification du programme des travaux

Vérification du respect des conditions particulières

Analyse des réserves émises par l entreprise

Adjudication : décision conditionnée par les résultats de la vérification de l offre 
et des réserves émises par le consortium d entreprises et de 
l analyse du prix du marché actuel.


