


Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin septembre 2009

Jonction
Moutier Sud

Bétonnage de l'anneau intérieur



1'102 m effectués

Tube aval

Jonction
Moutier Nord

Portail Sud

Portail Nord

Tube amont

Travaux en cours

Tube aval

Bétonnage anneau intérieur : 1'102 m (100 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 7 niches bétonnées

Tube amont

Pose de l'étanchéité : 950 m (83 %)
Bétonnage anneau intérieur : 325 m (29 %)
Bétonnage niches SOS (7) : 5 niches bétonnées


Portail Nord

Construction centrale

Portail Sud


Liaisons GAT et canalisations, construction centrale

Pose de l'étanchéité



950 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur



325 m effectués

13.10.2009