


# Etat des travaux du tunnel de Moutier à fin octobre 2009

Jonction  
Moutier Sud

Bétonnage de l'anneau intérieur



1'102 m effectués

Tube aval

Jonction  
Moutier Nord

Portail Sud

Portail Nord

Tube amont

## Travaux en cours

### Tube aval

Bétonnage anneau intérieur : 1'102 m (100 %)  
Bétonnage niches SOS (7) : 7 niches bétonnées

### Tube amont

Pose de l'étanchéité : 1'140 m (100 %)  
Bétonnage anneau intérieur : 560 m (49 %)  
Bétonnage niches SOS (7) : 6 niches bétonnées


### Portail Nord

Construction centrale

### Portail Sud


Liaisons GAT et canalisations, construction centrale

Pose de l'étanchéité



1'140 m effectués

Bétonnage de l'anneau intérieur



560 m effectués