
Etat des travaux au tunnel de Graitery
à fin mai 2008

Tunnel de Graitery
L = 2’462 m

Avancement au 31.05.2008 :
TM 787.0

TM 551 / début excav. calotte le 01.02.2008

TM 0 / début excav. calotte
le 19.06.2007

TM 30 / début excav. pleine section
le 18.09.2007

TM 707 / début excav. pleine section le 23.04.2008
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